

ANEXO 2

Cronograma de Atividades do Projeto

Quadro Informativo			
ETAPA 1 - FORMAÇÃO – Carga horária: 120h novembro/2023 a maio/2024			
Unidade temática	Carga horária	Período de realização	Datas de oficinas presenciais
MÓDULO I – 40h			
Tema 1	12	Novembro/2023	25/11
		Dezembro/2023	02/12
Encontro de integração/ Seminário Temático I*	06	Dezembro/2023	02/12
		Dezembro/2023	09/12
Tema 2	12	Dezembro/2023	16/12
		Janeiro/2024	13/01
Tema 3	10	Janeiro/2024	20/01
		Janeiro/2024	27/01
MÓDULO II- 40 h			
Tema 1	12	Fevereiro/2024	13/02
		Fevereiro/2024	17/02
Tema 2	12	Fevereiro/2024	24/02
		Março/2024	02/03
Tema 3	10	Março/2024	09/03
Seminário temático II**	6	Março/2024	16/03
		Março/2024	23/03
MÓDULO III- 40 h			
Tema 1	20	Abril/2024	06/04
		Abril/2024	13/04
Tema 2	20	Abril/2024	27/04
		Maió/2024	04/05
		Maió/2024	11/05
ETAPA 2 - MENTORIA /ELABORAÇÃO DE PROJETOS - Carga horária: 60 h			

Realização

Parceria

maio (parcial), junho e julho (parcial) de 2024

Encontros presenciais - 8 horas

Encontros virtuais - 8 horas

Construção do projeto e inserção de dados na Plataforma de Projetos FGPA- 44 h

**ETAPA 3 - DE IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS - Carga Horária: 120 h
julho a dezembro de 2024**

Dedicação às atividades do projeto - 56 horas

Encontros virtuais - 8 horas

Relatório mensais e relatório final - 40 horas

Encontros presenciais - 8 horas

CARGA HORÁRIA TOTAL - 300 HORAS

* O encontro de integração/seminário temático 1 acontecerá em Mariana (02/12/2023) para os jovens dos municípios do Alto Rio Doce; em Ipatinga (09/12/2023) para os jovens dos municípios da Calha do Rio Doce e em Governador Valadares (02/12/2023) para os jovens dos municípios da região do Médio Rio Doce.

** O seminário temático 2 acontecerá em Mariana (16/03/2024) para os jovens dos municípios do Alto Rio Doce; em Ipatinga (23/03/2024) para os jovens dos municípios da Calha do Rio Doce e em Governador Valadares (16/03/2024) para os jovens dos municípios do Médio Rio Doce.

Realização

Parceria